PROCEDIMENTO DE GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ITEC

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e critérios objetivos, mensuráveis, padronizados e auditáveis, em conformidade com a **Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC**, para:

1. identificar e registrar demandas com potencial de projeto;
2. classificar a demanda quanto à **origem** (interna ou externa);
3. classificar a demanda quanto ao **enquadramento estratégico** (tático, relevante, estratégico);
4. definir prioridade e posição do projeto na fila da carteira institucional com base em pontuação;
5. viabilizar decisão institucional (aprovação, reclassificação ou indeferimento);
6. comunicar formalmente o resultado ao demandante;
7. obter aceite (expresso ou tácito) quanto à posição na fila;
8. aplicar e registrar **regra de exceção** ("Prioridade Institucional Superior") quando determinada pela autoridade competente;
9. garantir que o Sistema de Gestão de Projetos seja a fonte oficial de controle operacional dos Projetos Estratégicos.

2. ESCOPO

Aplica-se a **projetos do ITEC** (internos e externos) que:

- tenham potencial de enquadramento como **Projeto Estratégico**, e sejam submetidos à avaliação pelo EGEQP.

Este procedimento disciplina a governança desde a **entrada e registro da demanda** até a deliberação e posicionamento na carteira, incluindo a comunicação e o aceite do demandante, **em observância** às disposições da **Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC.**

3. DEFINIÇÕES

Projeto Estratégico: projeto que impacta diretamente objetivos e metas estratégicas institucionais do ITEC **ou diretrizes e prioridades estratégicas do**

Governo do Estado de Alagoas, produz efeito organizacional significativo e exige acompanhamento pela alta administração.

Projeto Relevante: projeto com impacto institucional relevante, porém sem vinculação direta, ou com vinculação indireta, a metas estratégicas prioritárias.

Projeto Tático: projeto setorial/operacional, sem impacto estratégico institucional.

Carteira de Projetos: conjunto organizado de projetos avaliados e priorizados institucionalmente.

Fila da Carteira: ordem de execução dos projetos dentro da carteira institucional, definida conforme critérios de priorização e capacidade institucional.

Aceite do demandante: confirmação do demandante quanto ao enquadramento e posição na carteira (pode ser expresso ou tácito conforme regra).

Prioridade Institucional Superior: exceção formal que antecipa execução e sobrepõe a ordem da carteira por determinação superior registrada.

Sistema de Gestão de Projetos:
plataforma institucional utilizada para registro e acompanhamento operacional da execução dos projetos conduzidos pelo ITEC.

Painel Institucional da Carteira de Projetos:
instrumento de visualização e acompanhamento consolidado da carteira de projetos estratégicos do ITEC, contendo o registro consolidado das avaliações, priorizações, status e decisões relacionadas à carteira institucional de projetos.

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

4.1 Presidência do ITEC

Compete à Presidência:

- definir diretrizes estratégicas que impactem a carteira de projetos;
- ratificar a classificação de projeto como estratégico, quando aplicável;
- deliberar quanto à aprovação, reclassificação ou indeferimento de projetos estratégicos;
- determinar, quando necessário e de forma formalizada, a aplicação da Prioridade Institucional Superior;
- autorizar reordenamento excepcional da carteira quando houver interesse institucional superior.

Não compete à Presidência:

- realizar avaliação técnica ou operacional de projetos;
- atribuir pontuação nos critérios da metodologia de avaliação estratégica ou de

priorização;
• realizar análise técnica preliminar ou elaborar parecer técnico;
• executar atividades operacionais de gestão da carteira de projetos.

4.2 EGEQP – Escritório de Gestão Estratégica, Qualidade, Projetos e Proteção de Dados

Compete ao EGEQP:

• manter e revisar este procedimento e seus registros;
• assegurar a aplicação uniforme da metodologia de classificação e priorização;
• zelar pela governança institucional da carteira de projetos;
• consolidar relatórios gerenciais e manter atualizado o painel institucional de Projetos Estratégicos;
• promover a melhoria contínua do processo de gestão de projetos estratégicos.

Não compete ao EGEQP:

• deliberar institucionalmente quanto à aprovação ou indeferimento final de projetos estratégicos;
• determinar aplicação de Prioridade Institucional Superior;
• alterar diretrizes estratégicas institucionais definidas pela Presidência.

4.3 Coordenador de Projetos (EGEQP) / Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação

A função de Coordenador de Projetos do EGEQP é exercida pelo Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação do ITEC, conforme estrutura organizacional vigente.

Considerando que os projetos estratégicos conduzidos pelo ITEC impactam diretamente as diretorias vinculadas à Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, compete ao Coordenador de Projetos/Superintendente exercer a validação institucional das análises realizadas no âmbito da gestão da carteira de projetos estratégicos.

Compete ao Coordenador de Projetos / Superintendente:

• assegurar que o processo de gestão de projetos estratégicos esteja em conformidade com este procedimento;

• analisar as recomendações técnicas e estratégicas apresentadas pelo Gerente de Portfólio;

• validar, em caráter final, o enquadramento do projeto como estratégico, com base na pontuação e nas evidências registradas;

• validar, em caráter final, a priorização e o posicionamento do projeto na carteira institucional, considerando a análise realizada pelo Portfólio;

• avaliar impactos institucionais e operacionais nas diretorias vinculadas à Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação;

• deliberar quanto à manutenção ou ajuste da recomendação apresentada pelo Gerente de Portfólio, quando houver necessidade de avaliação institucional adicional;

• encaminhar os projetos estratégicos à Presidência para deliberação institucional.

Não compete ao Coordenador de Projetos / Superintendente:

• alterar, de forma casuística, a metodologia de avaliação estratégica ou de priorização definida pelo EGEQP;
• realizar diretamente a pontuação dos critérios da metodologia;
• executar atividades operacionais de análise técnica preliminar atribuídas ao Gerente de Projeto.

4.4 Gerente de Portfólio (EGEQP)

Compete ao Gerente de Portfólio:

• conduzir a Avaliação Estratégica, aplicando a metodologia de pontuação e classificação;
• conduzir a Avaliação de Prioridade, aplicando os critérios ponderados e definindo o posicionamento na carteira;
• consolidar a recomendação institucional quanto ao enquadramento do projeto;
• propor reordenamento da carteira quando necessário;
• registrar justificativas técnicas que fundamentam as decisões;
• avaliar e registrar impactos na carteira vigente, inclusive nos casos de aplicação da regra de exceção;
• verificar se todos os registros obrigatórios foram devidamente realizados no sistema;
• designar ou acionar o Gerente de Projeto para análise técnica preliminar.

Não compete ao Gerente de Portfólio:

• deliberar institucionalmente quanto à aprovação final do projeto estratégico;
• determinar aplicação de Prioridade Institucional Superior;
• alterar diretrizes estratégicas institucionais definidas pela Presidência.

4.5 Gerente de Projeto (EGEQP)

Compete ao Gerente de Projeto:

- realizar a análise técnica preliminar do projeto;
- avaliar viabilidade macro, dependências, riscos críticos e estimativa preliminar de esforço;
- registrar parecer técnico formal para subsidiar a decisão do Portfólio;
- informar restrições técnicas que possam impactar prazo, custo ou prioridade;
- apoiar tecnicamente o Gerente de Portfólio na consolidação da recomendação institucional.

Não compete ao Gerente de Projeto:

- classificar projetos como estratégicos, relevantes ou táticos;
- atribuir pontuação na metodologia de avaliação estratégica ou de priorização;
- definir prioridade ou posição na carteira institucional;
- deliberar quanto à aprovação ou indeferimento do projeto.

4.6 SUPRN - Superintendência de Prospecção, Relacionamentos e Negócios

Compete à Superintendência:

- receber formalmente as demandas externas oriundas de órgãos da Administração Pública Estadual;
- proceder ao registro institucional da demanda;
- encaminhar a demanda ao EGEQP para análise estratégica;
- realizar a comunicação formal ao órgão demandante quanto ao resultado da análise (classificação, prioridade e previsão estimada);
- registrar as manifestações do demandante quanto ao aceite, pedido de reavaliação ou desistência.

Não compete à Superintendência:

- classificar o projeto como estratégico;
- definir prioridade ou posicionamento na carteira;
- alterar pontuação atribuída pelo Portfólio.

4.7 Gestor Finalístico

Os Gestores Finalísticos correspondem aos gestores responsáveis pelas áreas institucionais do ITEC que possam ser impactadas direta ou indiretamente pela execução de projetos estratégicos.

Compete ao Gestor Finalístico:

• fornecer informações institucionais, operacionais e técnicas relacionadas à área sob sua responsabilidade, quando solicitado pelo Gerente de Portfólio ou pelo Gerente de Projeto;

• disponibilizar dados, documentos, regras de negócio e esclarecimentos necessários para subsidiar a análise estratégica e a análise técnica preliminar;

• indicar representantes técnicos da diretoria para colaborar com o Gerente de Projeto durante as fases de análise e execução;

• informar restrições operacionais, dependências, riscos institucionais ou limitações que possam impactar escopo, prazo ou execução do projeto;

• validar requisitos funcionais, processos e regras de negócio relacionados à área impactada pelo projeto;

• manifestar concordância quanto à implantação de soluções que afetem processos ou serviços sob responsabilidade da diretoria;

• apoiar institucionalmente a implementação de projetos aprovados, assegurando a colaboração da área envolvida.

• quando houver agendamento de reuniões relacionadas ao projeto diretamente entre a área finalística e o órgão demandante ou outras unidades institucionais, assegurar a inclusão do Gerente de Projeto nas convocações, garantindo o acompanhamento técnico e a adequada condução do projeto conforme a governança estabelecida.

Não compete ao Gestor Finalístico:

• classificar projetos como estratégicos, relevantes ou táticos;

• atribuir pontuação nos critérios de avaliação estratégica ou de priorização;

• definir prioridade ou posição do projeto na carteira institucional;

• alterar pontuações, critérios ou resultados definidos pelo Portfólio;

• interferir na governança metodológica conduzida pelo EGEQP.

4.8 Substituição de Responsáveis

Na ausência, impedimento ou afastamento de qualquer responsável previsto neste procedimento, o **Coordenador de Projetos do EGEQP** designará formalmente o substituto para a condução das atividades correspondentes.

O substituto deverá observar integralmente as regras, critérios e metodologia estabelecidos neste procedimento, não sendo permitida alteração da metodologia de avaliação, pontuação ou priorização.

Quando necessário, a substituição poderá ser registrada no processo administrativo correspondente ou em registro institucional aplicável.

4.9 Segregação de Funções

Com o objetivo de assegurar a governança institucional, a transparência e a rastreabilidade das decisões relacionadas à gestão da carteira de projetos estratégicos, as atividades previstas neste procedimento observarão o princípio da **segregação de funções**.

Assim, as funções de:

- avaliação estratégica do projeto;
- análise técnica preliminar de viabilidade;
- priorização e posicionamento na carteira institucional;
- validação institucional;
- deliberação institucional final;

deverão ser exercidas por responsáveis distintos, conforme os papéis definidos neste procedimento.

Nenhum agente institucional deverá concentrar, simultaneamente, as etapas de **avaliação técnica, validação institucional e deliberação institucional final** do mesmo projeto.

5. CLASSIFICAÇÃO DA ORIGEM DO PROJETO (INTERNO x EXTERNO)

5.1 Projeto Externo

É considerado **Projeto Externo** quando:

- o demandante é um **órgão da Administração Pública Estadual** (ou entidade governamental correlata); e
- a demanda representa necessidade do órgão demandante, ainda que executada pelo ITEC.

Regras de governança específicas:

- deve haver **registro institucional de entrada** (Número do Processo SEI);

- a **comunicação de resultado** (prioridade, fila, decisão) deve ser formal ao órgão demandante;
- o aceite do demandante deve ser registrado.

5.2 Projeto Interno

É considerado **Projeto Interno** quando:

- a iniciativa parte de **qualquer setor/unidade do ITEC**; e
- não há demandante externo formal; o beneficiário primário é o próprio ITEC ou sua operação institucional.

Regras de governança específicas:

- entrada ocorre por **registro direto no Sistema de Gestão de projetos**;
- comunicação ocorre para a unidade proponente interna;
- aceite e desistência são registrados no Sistema.

Importante: **interno e externo usam a mesma metodologia de pontuação**, classificação e priorização. O que muda é a **porta de entrada** e o **destinatário da comunicação**.

6. REGISTRO INICIAL NO SISTEMA (CADASTRO PADRÃO)

A demanda de projeto poderá ser apresentada por órgão demandante ou unidade interna do ITEC por meio de processo administrativo ou instrumento institucional equivalente.

Após o recebimento, a demanda deverá ser encaminhada ao EGEQP para realização das etapas de avaliação estratégica, análise de viabilidade e priorização previstas neste procedimento.

O registro inicial da demanda deverá ser realizado pela **Superintendência de Prospecção, Relacionamentos e Negócios (SUPRN)**, conforme o fluxo institucional adotado.

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO

Esta seção é obrigatória para todo projeto candidato.

Para fins deste procedimento, o termo “demanda” refere-se à solicitação inicial apresentada ao ITEC, que, após registro e avaliação, poderá ser tratada como projeto no âmbito da gestão da carteira institucional.

A metodologia é composta por **três etapas sequenciais**:

1. **Etapa A – Pontuação Estratégica**
   Define se o projeto será classificado como **Tático, Relevante ou Estratégico**.
2. **Etapa B – Análise Técnica Preliminar (Viabilidade)**
   Avalia se o projeto possui condições técnicas, operacionais e institucionais mínimas para execução, considerando a capacidade institucional do ITEC, a disponibilidade de recursos, a complexidade técnica da solução e as dependências relevantes.
3. **Etapa C – Priorização e Posicionamento na Carteira**
   Aplica-se apenas aos projetos classificados como **Estratégicos** na Etapa A e com resultado de viabilidade registrado na Etapa B, com a finalidade de definir sua prioridade e posição na carteira institucional de projetos.

A lógica de aplicação das etapas deverá observar a seguinte ordem:

Pontuação Estratégica → Análise Técnica Preliminar → Priorização e Posicionamento na Carteira

Somente projetos classificados como Estratégicos seguirão para as etapas subsequentes deste procedimento.

Excepcionalmente, projetos classificados como Relevantes poderão ser submetidos à Etapa B – Análise Técnica Preliminar, mediante decisão fundamentada do Coordenador de Projetos.

Caso o projeto seja classificado como **Tático** ou **Relevante**, deverá ser registrado como **"Reclassificado"** e encaminhado para o rito correspondente, fora do fluxo de projetos estratégicos.

7.A ETAPA A – PONTUAÇÃO ESTRATÉGICA

A **Etapa A** tem por finalidade avaliar o grau de alinhamento e relevância institucional da demanda, a fim de definir seu enquadramento como **Projeto Tático, Projeto Relevante ou Projeto Estratégico**.

A avaliação estratégica será conduzida pelo **Gerente de Portfólio**, mediante aplicação dos critérios e da escala de pontuação definidos neste procedimento.

Cada critério deverá receber nota de **0 a 5**, acompanhada de justificativa resumida e evidência correspondente registrada no sistema.

O resultado da pontuação estratégica definirá o enquadramento da demanda e sua continuidade no processo de avaliação da carteira de projetos.

7.A.1 Regra geral da escala (0 a 5)

A pontuação dos critérios estratégicos deverá observar a seguinte escala:

- 0 – inexistente / não aplicável / sem evidência
- 1 – impacto muito baixo / benefício marginal
- 2 – baixo impacto / contribuição restrita
- 3 – impacto moderado / relevante, porém não determinante
- 4 – alto impacto / forte contribuição para os objetivos institucionais
- 5 – impacto crítico / máximo / determinante para os objetivos estratégicos

7.A.2 Critérios Estratégicos (com orientação de pontuação)

Critério 1 — Alinhamento ao Planejamento Estratégico

Avalia o grau de vínculo do projeto com o planejamento estratégico institucional do ITEC e/ou com as diretrizes estratégicas e o planejamento do Governo do Estado de Alagoas.

Considera se a demanda possui relação clara com **objetivos, metas, indicadores ou diretrizes estratégicas institucionais ou governamentais**.

- **0** – não possui relação com objetivos ou metas estratégicas
- **1** – relação muito indireta e não comprovada
- **2** – relação indireta com algum objetivo estratégico, com benefício plausível
- **3** – relação clara com objetivo estratégico, porém sem meta ou indicador definido
- **4** – relação direta com objetivo estratégico e meta ou indicador identificado
- **5** – relação direta com objetivo estratégico prioritário, com meta ou indicador explicitamente definido e evidência formal

Possíveis evidências: Planejamento Estratégico do ITEC, plano de governo estadual, mapa estratégico, metas e indicadores publicados, deliberações formais, atas de reuniões, planos institucionais ou documentos oficiais que demonstrem o alinhamento estratégico da iniciativa.

Critério 2 — Impacto Institucional

Avalia o grau de impacto do projeto sobre os serviços, a governança, a operação e os processos institucionais do ITEC, considerando a extensão e a relevância das melhorias ou transformações institucionais decorrentes da iniciativa.

- **0** – impacto nulo ou irrelevante
- **1** – benefício pontual restrito a atividade ou rotina de pequena relevância
- **2** – benefício restrito a um setor ou atividade específica, sem impacto institucional relevante
- **3** – benefício relevante em uma diretoria ou em processo institucional crítico

específico
· **4** – benefício significativo em múltiplas áreas, diretorias ou processos institucionais transversais
· **5** – benefício institucional amplo, afetando operações críticas, continuidade dos serviços, segurança da informação, governo digital, infraestrutura de datacenter ou serviços essenciais

Possíveis evidências: relatórios operacionais, registros de serviços afetados, análise de processos institucionais, documentação de arquitetura ou infraestrutura tecnológica, parecer técnico das diretorias envolvidas, registros de incidentes ou iniciativas de melhoria operacional.

Critério 3 — Impacto em Indicador Estratégico

Avalia se o projeto possui potencial de influenciar, melhorar ou alterar **indicador estratégico institucional mensurável**, contribuindo para o alcance de metas ou resultados monitorados pela gestão institucional.

· **0** – não impacta indicador estratégico
· **1** – impacto potencial não mensurável ou sem evidência de mensuração
· **2** – impacto mensurável indireto, de difícil atribuição ao projeto
· **3** – impacto mensurável em indicador institucional secundário
· **4** – impacto mensurável em indicador relevante, com alta atribuição ao projeto
· **5** – impacto mensurável em indicador-chave estratégico, de elevado peso para a gestão institucional

Possíveis evidências: painel de indicadores institucionais, relatórios de monitoramento estratégico, metas e indicadores do planejamento estratégico, indicadores de desempenho de serviços de TIC, séries históricas de desempenho e registros institucionais de acompanhamento de indicadores.

Critério 4 — Abrangência Organizacional

Avalia a quantidade de áreas envolvidas e o grau de complexidade organizacional decorrente da implementação do projeto.

Considera o número de setores, diretorias ou unidades institucionais impactadas, bem como a necessidade de coordenação e governança entre diferentes áreas da organização.

· **0** – envolve apenas uma atividade pontual ou rotina específica
· **1** – envolve um único setor ou unidade organizacional de pequena abrangência
· **2** – envolve um setor principal com apoio pontual de outro setor
· **3** – envolve duas ou três áreas com dependências operacionais claras
· **4** – envolve múltiplas áreas ou diretorias, exigindo governança ou coordenação transversal

· **5** – envolve ecossistema institucional mais amplo, com múltiplas diretorias, integração organizacional significativa ou articulação interinstitucional

Possíveis evidências: organograma institucional, matriz de responsabilidades do projeto, registros de reuniões intersetoriais, documentos de governança do projeto, fluxos de processo com participação de múltiplas áreas, comitês institucionais ou deliberações entre diretorias.

Critério 5 — Risco Estratégico se não executar

Avalia o risco institucional associado à não execução do projeto, considerando os possíveis impactos sobre a continuidade dos serviços, o cumprimento de obrigações institucionais, a segurança da informação, a governança ou a reputação institucional.

· **0** – inexistência de risco institucional relevante
· **1** – risco muito baixo, com impacto irrelevante para a organização
· **2** – risco baixo a moderado, controlável por meios operacionais ou alternativas existentes
· **3** – risco moderado, com potencial de afetar serviço público ou processo institucional relevante
· **4** – risco alto, com possibilidade de comprometer metas institucionais, continuidade de serviços ou segurança da informação
· **5** – risco crítico, com potencial de comprometer a missão institucional, a continuidade dos serviços públicos, obrigações governamentais ou gerar exposição institucional significativa

Possíveis evidências: matriz de riscos institucionais, relatórios de gestão de riscos, auditorias internas ou externas, pareceres de segurança da informação, planos de continuidade de serviços, exigências legais ou regulatórias, determinações de órgãos de controle ou diretrizes governamentais.

7.A.3 Cálculo da Pontuação Estratégica

A pontuação estratégica será obtida mediante **soma simples das notas atribuídas aos cinco critérios avaliados**, conforme a seguinte fórmula:

Pontuação Estratégica = C1 + C2 + C3 + C4 + C5

Onde:

- **C1** – Alinhamento ao Planejamento Estratégico
- **C2** – Impacto Institucional
- **C3** – Impacto em Indicador Estratégico
- **C4** – Abrangência Organizacional
- **C5** – Risco Estratégico em Caso de Não Execução

Pontuação máxima possível: 25 pontos.

7.A.4 Regra de Enquadramento (resultado da Etapa A)

O enquadramento do projeto deverá observar as seguintes faixas de pontuação:

· **0 a 10 pontos:** Projeto Tático
· **11 a 17 pontos:** Projeto Relevante
· **18 a 25 pontos:** Projeto Estratégico

Somente projetos com pontuação **igual ou superior a 18 pontos** seguirão automaticamente para a **Etapa B – Análise Técnica Preliminar (Viabilidade)**.

Caso a pontuação obtida seja **inferior a 18 pontos**, o projeto será classificado como **Projeto Relevante ou Projeto Tático**, devendo ser registrado o resultado da avaliação estratégica.

A classificação obtida nesta etapa não implica obrigatoriamente na execução do projeto, estando sua continuidade condicionada às análises subsequentes previstas neste procedimento.

Caso haja **alteração relevante no contexto institucional, nas prioridades governamentais ou no impacto da iniciativa**, a demanda poderá ser submetida novamente para **nova avaliação estratégica**.

7.A.5 Destinação da classificação do projeto

Após a conclusão da Pontuação Estratégica (Etapa A), o **Gerente de Portfólio** deverá registrar no painel institucional de projetos estratégicos a classificação obtida pelo projeto.

Independentemente da classificação atribuída, o resultado da avaliação deverá ser submetido à **validação institucional do Coordenador de Projetos / Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação**.

Após a validação institucional:

· projetos classificados como **estratégicos** seguirão automaticamente para a **Etapa B – Análise Técnica Preliminar (Viabilidade)**;

· projetos classificados como **relevantes** poderão, **em caráter excepcional**, mediante decisão do Coordenador de Projetos, ser encaminhados para a **Etapa B – Análise Técnica Preliminar**, quando houver interesse institucional na avaliação da viabilidade da iniciativa;

· projetos classificados como **táticos** terão sua avaliação estratégica considerada encerrada no âmbito deste procedimento.

Nos casos em que a avaliação estratégica seja considerada encerrada, a **Superintendência de Prospecção, Relacionamentos e Negócios** deverá proceder à **comunicação formal do resultado da análise ao demandante**.

7.B ETAPA B – ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR (VIABILIDADE)

A **Etapa B** tem por finalidade avaliar, de forma estruturada, a **viabilidade técnica, operacional e institucional da execução do projeto**, considerando a capacidade institucional do ITEC, a disponibilidade de recursos, a complexidade técnica da solução e as eventuais dependências que possam impactar sua implementação.

Essa análise tem como objetivo **subsidiar a etapa de priorização da carteira**, assegurando que apenas projetos com avaliação técnica registrada sigam para a etapa de definição de prioridade e posicionamento na carteira institucional de projetos.

A análise técnica preliminar **não constitui aprovação do projeto**, mas sim uma avaliação técnica destinada a apoiar a governança da carteira institucional de projetos.

7.B.1 Responsável pela análise

A análise técnica preliminar será realizada pelo **Gerente de Projeto**, designado pelo Gerente de Portfólio, após a conclusão da Pontuação Estratégica (Etapa A).

Compete ao **Gerente de Projeto** avaliar preliminarmente as condições técnicas, operacionais e institucionais necessárias para a execução do projeto, **registrando as informações e evidências no Registro de Análise de Viabilidade Técnica Preliminar e, quando aplicável, no Sistema de Gestão de Projetos**.

O resultado da análise técnica preliminar deverá ser formalizado em parecer técnico, contendo:

- avaliação de viabilidade;
- riscos identificados;
- dependências relevantes;
- estimativa preliminar de esforço.

Esse parecer deverá ser encaminhado ao **Gerente de Portfólio**, para subsidiar a etapa subsequente de priorização da carteira institucional.

7.B.2 Objetivo da análise

A análise técnica preliminar tem por objetivo detalhar e registrar a avaliação de viabilidade do projeto, considerando os critérios técnicos estabelecidos neste procedimento, de forma a subsidiar a etapa subsequente de priorização da carteira institucional de projetos.

Essa análise deverá considerar, no mínimo:

• capacidade institucional do ITEC para execução do projeto;
• disponibilidade de recursos técnicos e tecnológicos;
• complexidade técnica da solução proposta;
• dependências institucionais ou externas relevantes;
• esforço institucional necessário para implementação.

A avaliação técnica preliminar tem caráter informativo e subsidiário, não constituindo aprovação do projeto, mas sim apoio técnico ao processo decisório relacionado à priorização e à governança da carteira institucional de projetos.

7.B.3 Critérios de análise de viabilidade

Para fins de padronização da avaliação, o Gerente de Projeto deverá analisar, no mínimo, os seguintes critérios de viabilidade:

7.B.3.1 Disponibilidade de equipe técnica

Avalia se o ITEC possui equipe técnica com capacidade e disponibilidade para executar o projeto, considerando:

- carga atual da carteira institucional de projetos;
- competências técnicas necessárias para implementação da solução.

Escala de avaliação

0 – inexistência de equipe ou competência necessária
1 – equipe indisponível no horizonte de execução
2 – equipe muito limitada ou com disponibilidade crítica
3 – equipe parcialmente disponível, com necessidade de ajustes de agenda
4 – equipe disponível com pequenos ajustes de alocação
5 – equipe plenamente disponível para execução

Possíveis evidências: Planejamento de capacidade das equipes, registros de alocação de projetos, avaliação de carga de trabalho e competências técnicas necessárias.

7.B.3.2 Disponibilidade tecnológica e infraestrutura

Avalia se o ITEC dispõe da infraestrutura tecnológica necessária para a implementação do projeto, incluindo:

- sistemas e plataformas existentes;
- arquitetura tecnológica;
- infraestrutura de datacenter;
- demais recursos tecnológicos necessários.

Escala de avaliação

0 – tecnologia inexistente ou incompatível com a solução
1 – tecnologia inadequada ou indisponível no ambiente institucional
2 – tecnologia parcialmente disponível, exigindo aquisições relevantes
3 – tecnologia disponível com necessidade de ajustes ou adaptações
4 – tecnologia disponível com pequenas adequações técnicas
5 – tecnologia plenamente disponível para execução do projeto

Possíveis evidências: Arquitetura tecnológica institucional, infraestrutura de datacenter, sistemas existentes, documentação de arquitetura de soluções e parecer técnico das áreas envolvidas.

7.B.3.3 Dependências institucionais ou externas

Avalia o grau de dependência do projeto em relação a:

- outros órgãos;
- sistemas ou plataformas externas;
- fornecedores ou contratos;
- decisões institucionais;
- projetos correlatos.

Escala de avaliação

0 – dependências críticas não resolvidas ou fora de governança institucional
1 – dependências altamente incertas ou sem definição institucional
2 – dependências relevantes com alto risco de atraso ou bloqueio
3 – dependências gerenciáveis com planejamento adequado
4 – poucas dependências institucionais ou externas
5 – projeto independente, sem dependências relevantes

Possíveis evidências: Acordos institucionais, registros de reuniões interinstitucionais, dependências de sistemas, contratos vigentes, integrações necessárias e planejamento de projetos correlatos.

7.B.3.4 Complexidade técnica

Avalia o grau de complexidade técnica da solução proposta, considerando:

- integração de sistemas;
- inovação tecnológica;
- arquitetura da solução;
- volume de dados;
- requisitos de segurança da informação;
- impactos na infraestrutura institucional.

Escala de avaliação

0 – complexidade extremamente elevada ou alto risco técnico
1 – complexidade muito elevada
2 – complexidade elevada
3 – complexidade moderada
4 – baixa complexidade técnica
5 – solução tecnicamente simples e de rápida implementação

Possíveis evidências: Arquitetura da solução, documentação técnica preliminar, integração com sistemas existentes, análise de riscos técnicos e parecer das áreas técnicas envolvidas.

7.B.3.5 Estimativa preliminar de esforço

Avalia o esforço institucional necessário para execução do projeto, considerando:

- volume de trabalho;
- tempo estimado de implementação;
- número de equipes envolvidas;
- magnitude das entregas previstas.

Escala de avaliação

0 – esforço incompatível com a capacidade institucional atual
1 – esforço extremamente elevado
2 – esforço elevado
3 – esforço moderado
4 – esforço baixo
5 – esforço reduzido, com rápida implementação

Possíveis evidências: Estimativa preliminar de horas de trabalho, número de equipes envolvidas, planejamento inicial do projeto e avaliação da magnitude das entregas.

7.B.4 Pontuação de viabilidade

Cada critério deverá ser avaliado em escala de **0 a 5 pontos**, conforme orientações estabelecidas neste procedimento.

A pontuação total de viabilidade será calculada pela soma dos critérios avaliados.

Pontuação de Viabilidade = V1 + V2 + V3 + V4 + V5

Pontuação máxima possível: **25 pontos**.

7.B.5 Interpretação da pontuação de viabilidade

A pontuação obtida deverá ser interpretada conforme as seguintes faixas de referência:

20 a 25 pontos
Projeto considerado tecnicamente viável, com condições adequadas para execução.

15 a 19 pontos
Projeto viável com restrições, podendo exigir ajustes de planejamento, priorização de recursos ou mitigação de riscos identificados.

10 a 14 pontos
Projeto com viabilidade limitada, recomendando-se reavaliação do escopo, replanejamento técnico ou revisão de dependências.

0 a 9 pontos
Projeto considerado tecnicamente inviável no momento, em razão de limitações relevantes de recursos, tecnologia ou dependências institucionais.
Nessa situação, o projeto **não deverá seguir para a Etapa C – Priorização e Posicionamento na Carteira**, devendo ter sua inviabilidade registrada no **Registro de Análise de Viabilidade Técnica Preliminar** e ser encaminhado para **consolidação e deliberação institucional quanto ao indeferimento ou eventual reavaliação futura**.

7.B.6 Registro do parecer técnico

O Gerente de Projeto deverá registrar, **no Registro de Análise de Viabilidade Técnica Preliminar e, quando aplicável, no Sistema de Gestão de Projetos**, no mínimo, as seguintes informações:

- pontuação atribuída a cada critério de viabilidade;
- justificativa técnica resumida para cada avaliação realizada;
- principais riscos técnicos ou institucionais identificados;
- dependências relevantes que possam impactar a execução do projeto;
- estimativa preliminar de esforço ou magnitude da implementação;
- recomendação técnica preliminar.

A recomendação técnica poderá indicar:

- viabilidade para execução do projeto;
- viabilidade com restrições ou necessidade de ajustes;
- necessidade de replanejamento técnico ou institucional;
- inviabilidade do projeto no momento da avaliação.

Quando a análise indicar **inviabilidade do projeto no momento da avaliação**, essa condição deverá ser registrada no **Registro de Análise de Viabilidade Técnica Preliminar**, para subsidiar a etapa de consolidação e eventual deliberação institucional.

Quando considerada **viável ou viável com restrições**, a análise técnica preliminar deverá subsidiar a etapa subsequente de **Priorização e Posicionamento na Carteira (Etapa C)**.

7.C ETAPA C – PRIORIZAÇÃO E POSICIONAMENTO NA CARTEIRA (1 a 5 com pesos)

A **Etapa C** tem por finalidade **definir a prioridade e o posicionamento do projeto na carteira institucional de projetos estratégicos do ITEC**, considerando fatores de urgência institucional, prazo imposto, impacto no cidadão ou no resultado institucional, disponibilidade de recursos, complexidade técnica e dependências relevantes.

Essa etapa aplica-se **exclusivamente aos projetos classificados como Estratégicos na Etapa A**, após a realização da **Análise Técnica Preliminar (Etapa B)**.

A priorização tem como objetivo:

- estabelecer **critérios objetivos de ordenação da carteira**;
- garantir **transparência na definição da fila institucional de projetos**;
- apoiar o planejamento da execução conforme a **capacidade institucional disponível**;
- permitir previsibilidade quanto à **ordem de início dos projetos**.

A priorização será conduzida pelo **Gerente de Portfólio**, mediante aplicação dos critérios e pesos definidos neste procedimento.

7.C.1 Escala da priorização (1 a 5)

A escala de pontuação da priorização varia de **1 a 5**, conforme interpretação abaixo:

- **1**: muito baixo
- **2**: baixo
- **3**: médio
- **4**: alto
- **5**: muito alto

Observação:
Nesta etapa **não existe pontuação zero**. Quando determinado critério não se aplica de forma significativa ao projeto, deverá ser atribuída a pontuação **1 (muito baixo)**.

7.C.2 Critérios, pesos e orientação de pontuação

Critério P1 — Urgência legal ou regulatória

Peso: 3

Avalia a existência de obrigação legal, normativa ou regulatória associada à execução do projeto.

- **1**: não há requisito legal ou regulatório associado
- **2**: recomendação ou boa prática, sem risco legal
- **3**: requisito aplicável, porém sem prazo crítico
- **4**: requisito aplicável com prazo próximo ou risco de autuação/descumprimento
- **5**: requisito crítico, com prazo iminente ou obrigação institucional imediata

Critério P2 — Prazo imposto externo

Peso: 3

Avalia se existe prazo formal imposto por órgão demandante, autoridade superior ou compromisso institucional.

- **1**: sem prazo externo definido
- **2**: prazo flexível ou negociável
- **3**: prazo definido com margem de negociação
- **4**: prazo curto e difícil de negociar
- **5**: prazo crítico, inegociável ou com compromisso institucional relevante

Critério P3 — Impacto direto no cidadão ou no resultado institucional

Peso: 2

Avalia o impacto do projeto sobre serviços públicos, resultados institucionais ou melhoria percebida pelo cidadão.

- **1**: impacto mínimo ou interno
- **2**: impacto baixo e localizado
- **3**: impacto moderado e perceptível
- **4**: impacto alto no cidadão ou no desempenho institucional
- **5**: impacto muito alto, com repercussão ampla e imediata

Critério P4 — Disponibilidade de recursos

Peso: 2

Avalia a capacidade institucional de execução do projeto considerando equipe, tecnologia, orçamento e demais recursos necessários.

- **1**: não há recursos disponíveis
- **2**: recursos muito limitados
- **3**: recursos parcialmente disponíveis
- **4**: recursos disponíveis com ajustes moderados
- **5**: recursos plenamente disponíveis para execução

Critério P5 — Complexidade técnica

Peso: 1

Avalia a facilidade ou dificuldade técnica da execução do projeto.

Para fins de priorização, **quanto menor a complexidade técnica, maior a pontuação**, pois projetos mais simples podem ser executados com maior rapidez.

- **1**: muito complexa (alto esforço e alto risco técnico)
- **2**: complexa
- **3**: complexidade média
- **4**: baixa complexidade
- **5**: muito baixa complexidade (implementação simples)

Critério P6 — Dependência de outros projetos

Peso: 1

Avalia o grau de dependência do projeto em relação a outros projetos ou entregas institucionais.

- **1**: depende de vários projetos ainda não iniciados
- **2**: depende de projetos em fases iniciais ou incertas
- **3**: depende de uma entrega definida com cronograma razoável
- **4**: depende de poucos itens já encaminhados
- **5**: independente, podendo iniciar sem dependências relevantes

7.C.3 Cálculo da pontuação ponderada

O cálculo da pontuação ponderada será realizado da seguinte forma:

1. atribuir nota de **1 a 5** para cada critério (P1 a P6);
2. multiplicar a nota pelo **peso correspondente**;
3. somar os resultados obtidos.

A fórmula de cálculo é:

Pontuação Ponderada = (P1 × 3) + (P2 × 3) + (P3 × 2) + (P4 × 2) + (P5 × 1) + (P6 × 1)

7.C.4 Pontuação máxima possível na priorização

A pontuação máxima possível será:

- P1: 5 × 3 = 15
- P2: 5 × 3 = 15
- P3: 5 × 2 = 10
- P4: 5 × 2 = 10
- P5: 5 × 1 = 5

- P6: 5 × 1 = 5

Pontuação máxima total: 60 pontos.

Considerando que a escala de avaliação dos critérios varia de 1 a 5 pontos e não admite pontuação zero, a pontuação mínima possível na etapa de priorização é de 12 pontos.

7.C.5 Cálculo do percentual de prioridade

O percentual de prioridade será calculado da seguinte forma:

Percentual de Prioridade = (Pontuação Ponderada ÷ 60) × 100

7.C.6 Regra de faixas de prioridade

A classificação da prioridade deverá observar as seguintes faixas:

Percentual	**Pontuação**	**Classificação**
80% a 100%	48 a 60	Execução imediata
60% a 79%	36 a 47	Alta prioridade
40% a 59%	24 a 35	Média prioridade
abaixo de 40%	12 a 23	Baixa prioridade / fila

O **Gerente de Portfólio** deverá registrar:

- a pontuação obtida;
- o percentual de prioridade;
- a faixa de prioridade;
- justificativa técnica resumida.

7.C.7 Resultado final da priorização

Ao final da Etapa C, o Gerente de Portfólio deverá registrar:
- pontuação ponderada obtida (12 a 60);
- percentual de prioridade;
- faixa de prioridade atribuída;
- esforço estimado para execução do projeto;
- posição estimada na carteira institucional de projetos;
- previsão estimada de início do projeto (mês ou quinzena), considerando capacidade institucional e ordem da fila;

• eventuais impactos na carteira vigente, caso a priorização implique deslocamento de projetos previamente posicionados.

Essa informação servirá de base para a etapa subsequente de **Consolidação e Validação da Carteira de Projetos Estratégicos**.

8. CONSOLIDAÇÃO E VALIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Após a conclusão das etapas metodológicas de **Pontuação Estratégica (Etapa A)**, **Análise Técnica Preliminar (Etapa B)** e **Priorização e Posicionamento na Carteira (Etapa C)**, deverá ser realizada a consolidação dos resultados e a validação institucional das análises realizadas.

Essa etapa tem por finalidade assegurar que todas as avaliações tenham sido conduzidas de acordo com este procedimento, garantindo a consistência das informações registradas e subsidiando a tomada de decisão institucional quanto à execução dos projetos estratégicos.

8.1 Consolidação (Gerente de Portfólio)

Compete ao Gerente de Portfólio:

• consolidar os resultados da Pontuação Estratégica (Etapa A);
• consolidar o resultado da Análise Técnica Preliminar (Etapa B);
• consolidar a pontuação de priorização e posicionamento na carteira (Etapa C);
• registrar a recomendação institucional quanto ao enquadramento do projeto;
• registrar eventuais impactos na carteira vigente, quando a priorização implicar deslocamento de projetos já posicionados;
• registrar justificativas técnicas que fundamentem a recomendação apresentada.

A recomendação institucional poderá indicar:

• recomendação de aprovação do projeto como Projeto Estratégico, com respectiva faixa de prioridade e posição na carteira;
• indeferimento da demanda, quando não houver justificativa institucional ou viabilidade para execução;
• aprovação condicionada, quando houver necessidade de atendimento a requisitos técnicos, institucionais ou de planejamento antes da execução.

8.2 Validação (Coordenador de Projetos)

Compete ao **Coordenador de Projetos / Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação**:

- analisar e validar a recomendação institucional apresentada pelo Gerente de Portfólio, considerando os resultados das etapas de avaliação registradas no processo;
- validar formalmente a recomendação apresentada pelo Gerente de Portfólio;
- registrar formalmente a validação institucional da recomendação apresentada;
- avaliar eventuais impactos institucionais ou operacionais decorrentes da execução do projeto;
- encaminhar os projetos estratégicos à **Presidência do ITEC**, quando a deliberação exigir decisão institucional superior.

A validação deverá assegurar que todos os registros obrigatórios estejam devidamente documentados no sistema, garantindo a rastreabilidade das decisões relacionadas à gestão da carteira de projetos estratégicos.

9. DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Após a realização da **Consolidação e Validação da Avaliação da Carteira de Projetos Estratégicos**, os projetos classificados como estratégicos deverão ser submetidos à deliberação da **Presidência do ITEC**, quando aplicável.

A deliberação da Presidência tem por finalidade assegurar o alinhamento institucional das decisões relacionadas à execução dos projetos estratégicos, considerando o impacto organizacional, a disponibilidade de recursos e as diretrizes institucionais vigentes.

A Presidência poderá deliberar quanto às seguintes possibilidades:

1. **Aprovar o projeto como Projeto Estratégico**, autorizando sua execução conforme a posição definida na carteira institucional de projetos.
2. **Solicitar ajustes ou esclarecimentos adicionais**, retornando o projeto ao Gerente de Portfólio para complementação das informações ou revisão da análise apresentada.
3. **Reclassificar o projeto**, quando entender que a demanda não se enquadra como projeto estratégico ou deve seguir rito distinto no âmbito institucional.
4. **Indeferir o projeto**, quando considerar que a execução não é oportuna ou não atende ao interesse institucional.

A decisão da Presidência deverá ser **registrada formalmente**, garantindo a rastreabilidade da deliberação e a transparência da governança institucional da carteira de projetos estratégicos.

Quando houver processo administrativo ou expediente institucional associado à demanda, a decisão também deverá ser registrada no respectivo instrumento administrativo.

9.1 Período de maturação do processo

Considerando que o presente procedimento institui uma metodologia estruturada de avaliação e priorização de projetos estratégicos, os indicadores relacionados ao cumprimento de prazos das Etapas A (Avaliação Estratégica), B (Análise Técnica Preliminar) e C (Priorização da Carteira) terão caráter exclusivamente de acompanhamento nos três primeiros meses de implantação deste procedimento.

Durante esse período inicial, os prazos serão monitorados apenas para fins de adaptação da equipe e ajuste do processo de trabalho, não sendo considerados para avaliação de desempenho institucional.

Após o período de três meses de implantação, os indicadores de prazo passarão a ser utilizados normalmente para fins de monitoramento da eficiência do processo.

9.2 Regras de transição para projetos em andamento

Durante a implantação deste procedimento, os projetos que já se encontram em andamento no âmbito do ITEC permanecerão sob a condução dos respectivos responsáveis designados anteriormente, preservando-se a continuidade das atividades em execução.

Contudo, para fins de padronização da governança institucional de projetos, todos os projetos em andamento passarão a ter um **Gerente de Projeto designado pelo Gerente de Portfólio**, conforme os papéis e responsabilidades definidos neste procedimento.

Adicionalmente, a metodologia de priorização da carteira instituída neste procedimento poderá ser aplicada aos projetos já existentes **com caráter de exercício metodológico**, com o objetivo de avaliar o posicionamento desses projetos na nova lógica de priorização da carteira institucional.

A aplicação da metodologia nesses casos terá finalidade de **treinamento e calibração do processo**, não implicando alteração automática das decisões institucionais previamente tomadas quanto à execução dos projetos em andamento.

10. REGRA DE EXCEÇÃO – PRIORIDADE INSTITUCIONAL SUPERIOR

Em situações excepcionais, poderá ser aplicada a **Prioridade Institucional Superior**, mecanismo que permite antecipar a execução de determinado projeto estratégico na carteira institucional de projetos, sobrepondo-se à ordem de priorização previamente estabelecida.

A aplicação dessa regra tem caráter excepcional e deverá ocorrer somente quando houver **determinação institucional formal**, devidamente registrada e justificada.

10.1 Hipóteses de aplicação

A Prioridade Institucional Superior poderá ser aplicada quando houver determinação formal de:

- **Governador do Estado de Alagoas**; ou
- **Diretor-Presidente do ITEC**.

Essa determinação deverá ser registrada no instrumento administrativo equivalente, garantindo a formalização da decisão institucional.

10.2 Efeitos da exceção

Quando aplicada, a Prioridade Institucional Superior produzirá os seguintes efeitos:

- o projeto receberá **prioridade sobre os demais projetos da carteira**;
- a ordem da carteira institucional poderá ser **reordenada** para absorver a nova prioridade;
- o projeto poderá iniciar sua execução **de forma antecipada**, independentemente da posição anteriormente atribuída na priorização.

10.3 Requisitos mínimos obrigatórios

Mesmo nos casos de aplicação da Prioridade Institucional Superior, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos:

1. registro formal da determinação institucional no instrumento administrativo correspondente;
2. registro da justificativa da decisão e dos impactos na carteira institucional de projetos;
3. registro do Gerente de Portfólio e do Gerente de Projeto responsáveis pela condução do projeto;
4. realização de **análise técnica mínima de viabilidade**, ainda que de forma simplificada, indicando pelo menos a condição de viabilidade e os principais riscos técnicos ou institucionais envolvidos;
5. registro do **status específico de exceção**, garantindo a rastreabilidade da decisão.

10.4 Limitações

A aplicação da Prioridade Institucional Superior:

- **não elimina a necessidade de registro do projeto no Sistema de Gestão de Projetos**;
- **não autoriza a execução de projetos sem responsável designado**;
- **não se aplica a solicitações informais**, devendo sempre estar associada a decisão institucional formal.

Essa regra visa preservar a governança da carteira de projetos estratégicos, permitindo flexibilidade institucional sem comprometer a transparência e a rastreabilidade das decisões.

11. COMUNICAÇÃO AO DEMANDANTE (INTERNO x EXTERNO)

A comunicação ao demandante deverá ser realizada de forma formal e devidamente registrada após a conclusão das etapas de avaliação, consolidação e validação previstas neste procedimento.

Essa comunicação tem por finalidade informar o resultado da análise da demanda, incluindo **sua classificação, prioridade e posição na carteira institucional de projetos estratégicos, quando aplicável**, garantindo transparência e previsibilidade quanto ao tratamento institucional da solicitação.

A comunicação deverá observar as disposições da **Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC**, especialmente no que se refere aos prazos de manifestação e às regras de aceite da posição atribuída na carteira.

11.1 Comunicação para Projeto Externo

Nos casos de **Projeto Externo**, a comunicação deverá ser direcionada ao **órgão demandante**, por meio do canal institucional apropriado.

A comunicação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

1. resultado da classificação do projeto (estratégico, reclassificado ou indeferido);
2. pontuação estratégica obtida na **Etapa A**, acompanhada de justificativa resumida;
3. resultado da **Análise Técnica Preliminar (Etapa B)**, indicando a avaliação de viabilidade;
4. pontuação de priorização obtida na **Etapa C**, incluindo percentual e faixa de prioridade;
5. posição estimada do projeto na carteira institucional;
6. previsão estimada de início da execução, considerando a capacidade institucional e a ordem da fila;
7. justificativa técnica resumida quanto à priorização ou eventuais restrições;
8. orientação quanto às regras de **aceite, pedido de reavaliação ou manifestação formal**.

11.2 Comunicação para Projeto Interno

Nos casos de **Projeto Interno**, a comunicação deverá ser direcionada à **unidade proponente do ITEC**, por meio do canal institucional equivalente.

A comunicação deverá conter os mesmos elementos informativos aplicáveis aos projetos externos, adaptados ao contexto interno da organização, incluindo:

- classificação estratégica do projeto;
- resultado da análise técnica preliminar;
- pontuação e faixa de priorização;
- posição estimada na carteira institucional;
- previsão estimada de início;
- orientações quanto às regras de manifestação, aceite ou solicitação de reavaliação.

A comunicação deverá ser registrada no sistema, garantindo a **rastreabilidade das decisões e a transparência da gestão da carteira de projetos estratégicos**.

12. REGRA DE ACEITE, REAVALIAÇÃO, DESISTÊNCIA E ENCERRAMENTO

Após a comunicação formal do resultado da avaliação da demanda, o demandante deverá manifestar-se quanto **à classificação atribuída, à posição na carteira institucional de projetos, quando aplicável, e à previsão de execução**, observando os prazos e regras estabelecidos neste procedimento e na **Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC**.

Essa etapa tem por finalidade registrar formalmente a manifestação do demandante quanto **à classificação, priorização e previsão de execução do projeto, quando aplicável**, assegurando transparência e previsibilidade na gestão da carteira institucional.

12.1 Aceite expresso

Considera-se **aceite expresso** quando o demandante registra formalmente sua concordância com o resultado da avaliação da demanda, incluindo:

- classificação do projeto;
- posição na carteira institucional;
- previsão estimada de início.

O aceite poderá ser formalizado por meio de:

- manifestação registrada no Sistema de Gestão de Projetos;
- registro administrativo no processo correspondente.

12.2 Pedido de reavaliação

O demandante poderá solicitar **reavaliação do resultado da análise**, desde que apresente justificativa fundamentada, podendo incluir, por exemplo:

- apresentação de **novo prazo imposto por autoridade superior**;
- identificação de **base legal ou normativa não considerada anteriormente**;
- alteração relevante no impacto institucional da demanda;
- apresentação de **novas evidências ou informações técnicas**.

Nesses casos, o **Gerente de Portfólio** deverá proceder à reanálise da demanda, podendo:

- manter a classificação e prioridade originalmente atribuídas; ou
- alterar a pontuação ou a posição na carteira, desde que devidamente justificado e registrado no sistema.

12.3 Desistência

Caso o demandante manifeste formalmente a desistência da demanda, o projeto deverá ter seu status alterado para **"Encerrado por desistência"**, devendo ser registrados:

- a data da manifestação;
- a justificativa apresentada pelo demandante;
- o responsável pelo registro da informação.

A desistência deverá ser registrada no Sistema de Gestão de Projetos, garantindo a rastreabilidade do encerramento da demanda.

12.4 Suspensão solicitada pelo demandante

Quando houver solicitação formal do demandante para suspensão da demanda ou do projeto, a iniciativa poderá permanecer com status "Suspenso" por prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do registro da solicitação.

Durante o período de suspensão, o projeto permanecerá fora do fluxo de priorização ou execução, mantendo-se válidos os registros e as avaliações já realizadas.

Caso não haja manifestação do demandante ao término do prazo de suspensão, o projeto será retirado da carteira institucional e encerrado administrativamente por ausência de manifestação do demandante, preservando-se o histórico das análises realizadas.

Caso haja interesse posterior na retomada da iniciativa, o demandante deverá formalizar nova solicitação, que será submetida a nova análise estratégica e priorização da carteira institucional de projetos.

12.5 Aceite tácito

~~Caso o demandante não se manifeste dentro do prazo institucional estabelecido na **Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC**, será considerado aceite tácito da classificação e da posição atribuída ao projeto na carteira institucional.~~

Caso o demandante não se manifeste dentro do prazo institucional estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2026 – ITEC, **não será considerada a aprovação da classificação e da posição atribuída ao projeto na carteira institucional**, ficando o projeto **automaticamente suspenso até a devida manifestação formal do demandante**, observado o disposto quanto ao cancelamento por inércia.

Nessa hipótese:

- o projeto permanecerá na posição atribuída na carteira;
- o registro de aceite tácito deverá ser realizado no Sistema de Gestão de Projetos;
- de gestão do projeto seguirá normalmente conforme a governança institucional definida.

13. STATUS OFICIAIS E REGRAS DE TRANSIÇÃO

Os projetos submetidos ao processo de avaliação e gestão da carteira institucional deverão possuir **status formais registrados no painel institucional de projetos estratégicos**, de modo a garantir rastreabilidade, transparência e controle das etapas do procedimento.

Os status e as regras de transição deverão refletir o andamento do projeto ao longo das etapas previstas neste procedimento, desde o registro inicial da demanda até a deliberação institucional ou eventual encerramento.

13.1 Status oficiais (registros)

Os seguintes status deverão ser utilizados no Sistema de Gestão de Projetos para acompanhamento do ciclo de avaliação dos projetos:

1. **Aguardando Avaliação Estratégica (Portfólio)**
2. **Em Pontuação Estratégica (Etapa A)**
3. **Classificado: Tático / Relevante / Estratégico**
4. **Aguardando Análise Técnica Preliminar (GP)**
5. **Em Análise Técnica Preliminar (Etapa B)**
6. **Em Priorização (Etapa C)**
7. **Em Consolidação (Portfólio)**
8. **Aguardando Validação (Coordenador de Projetos)**
9. **Aguardando Deliberação (Presidência)**
10. **Aprovado – Projeto Estratégico**

11. **Prioridade Institucional Superior**
12. **Reclassificado (fora do rito estratégico)**
13. **Indeferido**
14. **Encerrado por desistência**

Esses status deverão ser utilizados para garantir o correto acompanhamento das etapas de governança da carteira institucional de projetos estratégicos.

13.2 Regras de transição obrigatórias

A transição entre os status deverá observar as seguintes regras:

- não avançar para **Análise Técnica Preliminar (Etapa B)** sem concluir a **Pontuação Estratégica (Etapa A)**;
- não avançar para **Priorização (Etapa C)** sem concluir a **Análise Técnica Preliminar**;
- não avançar para **Consolidação** sem que as etapas de **Pontuação Estratégica, Análise Técnica e Priorização** estejam devidamente registradas;
- qualquer alteração de status deverá registrar obrigatoriamente:
    - responsável pela alteração;
    - data e hora do registro;
    - justificativa da mudança, quando aplicável.

13.3 Registros de cálculo

O painel institucional de projetos deverá armazenar os seguintes registros relacionados à avaliação dos projetos:

- pontuação atribuída a cada critério da **Pontuação Estratégica (Etapa A)**;
- pontuação atribuída aos critérios da **Análise Técnica Preliminar (Etapa B)**;
- pontuação atribuída aos critérios de **Priorização (Etapa C)**;
- cálculo da pontuação total e do percentual de prioridade;
- faixa de prioridade atribuída;
- justificativas registradas para cada critério, quando aplicável.

Esses registros deverão permanecer disponíveis para consulta e auditoria, assegurando a transparência da governança institucional da carteira de projetos estratégicos.

14. GOVERNANÇA DIFERENCIADA PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os projetos classificados como **Projetos Estratégicos** deverão observar regras adicionais de governança e acompanhamento institucional, considerando seu impacto direto nos objetivos estratégicos do ITEC e nas diretrizes institucionais do Governo do Estado de Alagoas.

Os projetos estratégicos deverão atender, no mínimo, às seguintes diretrizes:

1. **Vinculação a indicador estratégico**
   Sempre que aplicável, o projeto deverá estar vinculado a pelo menos um indicador estratégico institucional ou governamental, permitindo o monitoramento do impacto gerado.
2. **Registro em painel institucional de projetos estratégicos**
   O projeto deverá constar em painel institucional de acompanhamento da carteira de projetos estratégicos, permitindo a visualização consolidada da evolução das iniciativas prioritárias.
3. **Atualização periódica de status**
   O Gerente de Projeto deverá manter o status do projeto atualizado no painel institucional de projetos estratégicos, informando o andamento das atividades, marcos relevantes e eventuais riscos ou impedimentos.
4. **Controle reforçado de riscos críticos**
   Os riscos associados ao projeto deverão ser monitorados de forma contínua, com registro das ações de mitigação e dos responsáveis pela gestão dos riscos identificados.
5. **Acompanhamento pela alta administração**
   Os projetos estratégicos deverão ser acompanhados em reuniões periódicas de governança da carteira de projetos estratégicos com a alta administração do ITEC, conforme calendário institucional de acompanhamento da carteira de projetos.
6. **Revisão da carteira institucional**
   A carteira institucional de projetos estratégicos poderá ser revisada periodicamente ou sempre que houver alteração relevante no contexto institucional, disponibilidade de recursos ou diretrizes estratégicas, podendo resultar em:

   - reordenamento das prioridades;
   - inclusão de novas iniciativas;
   - suspensão ou reprogramação de projetos em andamento.

7. **Consideração da capacidade institucional**
   A inclusão de novos projetos estratégicos na carteira deverá considerar a capacidade institucional de execução, incluindo disponibilidade de equipes, recursos tecnológicos e demais dependências necessárias para a implementação.

Essas diretrizes visam assegurar que os projetos estratégicos recebam o nível de acompanhamento e supervisão compatível com sua relevância institucional.

15. REGISTROS GERADOS (OBRIGATÓRIOS)

A aplicação deste procedimento deverá resultar na geração de registros e evidências necessárias para garantir a rastreabilidade das decisões, a transparência da governança institucional e a auditabilidade do processo de gestão da carteira de projetos estratégicos.

Os seguintes registros deverão ser obrigatoriamente mantidos:

- registro inicial da demanda do projeto;

- registro da origem da demanda (projeto interno ou externo);

- registro completo da Pontuação Estratégica (**Etapa A**), incluindo notas atribuídas, justificativas e evidências correspondentes;
- registro do resultado da classificação estratégica (tático, relevante ou estratégico);

- registro da **Análise Técnica Preliminar (Etapa B), quando aplicável**, incluindo pontuação de viabilidade, justificativas técnicas e parecer do Gerente de Projeto;

- registro da **pontuação de priorização (Etapa C), quando aplicável**, incluindo cálculo da pontuação ponderada, percentual de prioridade e faixa atribuída;

- registro da **posição do projeto na carteira institucional de projetos, quando aplicável**;

- registro da consolidação da avaliação e recomendação institucional realizada pelo Gerente de Portfólio;

- registro da validação institucional realizada pelo Coordenador de Projetos;

- registro da deliberação da Presidência, quando aplicável;
- registro da comunicação formal ao demandante;

- registro da manifestação do demandante quanto ao aceite, pedido de reavaliação ou desistência;

- registro da aplicação da Prioridade Institucional Superior, quando houver exceção formal.

Ao término do projeto, poderá ser registrado relatório de lições aprendidas, com o objetivo de aprimorar continuamente a gestão da carteira de projetos e a condução das iniciativas institucionais.

16. INDICADORES DE DESEMPENHO EM PROJETOS

O processo de gestão e priorização da carteira de projetos estratégicos será acompanhado por indicadores que permitam monitorar o cumprimento dos

prazos das etapas de avaliação das demandas, bem como o desempenho das equipes na execução dos projetos e no cumprimento dos marcos planejados.

Os indicadores têm por finalidade apoiar a melhoria contínua do processo de gestão de projetos, permitindo avaliar a eficiência das etapas de análise e o cumprimento do cronograma dos projetos estratégicos.

16.1 Eficiência do Processo de Avaliação das Demandas de Projetos

O indicador monitora o tempo de realização das etapas de avaliação previstas neste procedimento, considerando o conjunto das etapas **A – Pontuação Estratégica**, **B – Análise Técnica Preliminar (Viabilidade)** e **C – Priorização e Posicionamento na Carteira**.

A contagem do prazo inicia-se a partir do **recebimento da demanda pelo EGEQP**.

Os indicadores de prazo das etapas de avaliação das demandas serão monitorados a partir do terceiro mês de implantação deste procedimento, considerando o período inicial de adaptação e maturidade da equipe.

Etapa	**Descrição**	**Prazo de referência**
Etapa A	Pontuação Estratégica	até 3 dias úteis
Etapa B	Análise Técnica Preliminar (Viabilidade)	até 5 dias úteis
Etapa C	Priorização e Posicionamento na Carteira	até 2 dias úteis
Total do processo (A+B+C)	Avaliação completa da demanda	**até 10 dias úteis**

Cálculo do indicador macro:

Percentual de avaliações concluídas dentro do prazo (%) =
(Número de demandas avaliadas com conclusão das etapas A, B e C em até 10 dias úteis ÷ Total de demandas avaliadas no período) × 100

16.2 Cumprimento dos prazos dos marcos dos projetos

Indicador destinado a monitorar o cumprimento do cronograma dos projetos estratégicos, considerando as datas planejadas para entrega dos marcos definidos no planejamento do projeto.

Cálculo:

Percentual de marcos entregues no prazo =
(Número de marcos entregues no prazo ÷ Total de marcos previstos no período) × 100

16.3 Desempenho das equipes nas entregas dos projetos

Indicador destinado a avaliar o desempenho das equipes responsáveis pela execução dos projetos, considerando o cumprimento das entregas previstas no planejamento.

Cálculo:

Percentual de entregas realizadas conforme planejamento =
(Número de entregas concluídas conforme planejamento ÷ Total de entregas previstas no período) × 100

17. REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE PROJETOS

Com a finalidade de assegurar o monitoramento contínuo da carteira institucional de projetos estratégicos, promover alinhamento entre as equipes responsáveis e garantir a adequada gestão de prazos, riscos e entregas, serão realizadas reuniões periódicas de acompanhamento conduzidas pelo Gerente de Portfólio.

17.1 Reunião semanal do Portfólio com os Gerentes de Projeto

Será realizada reunião semanal entre o **Gerente de Portfólio e os Gerentes de Projeto**, com o objetivo de acompanhar a evolução dos projetos estratégicos em execução.

Essa reunião tem por finalidade:

- acompanhar o andamento dos projetos e a execução dos marcos planejados;
- identificar riscos, impedimentos ou dependências que possam impactar prazo, escopo ou qualidade das entregas;
- avaliar a necessidade de ajustes operacionais na condução dos projetos;
- promover alinhamento técnico entre os responsáveis pela execução da carteira.

Os registros relevantes decorrentes dessas reuniões poderão ser registrados no **Sistema de Gestão Estratégica**.

17.2 Reunião semanal do Portfólio com o Coordenador de Projetos

Será realizada reunião periódica entre o **Gerente de Portfólio e o Coordenador de Projetos**, com o objetivo de acompanhar a gestão estratégica da carteira institucional de projetos.

Essa reunião tem por finalidade:

- apresentar a situação consolidada da carteira de projetos estratégicos;
- analisar riscos institucionais ou operacionais que possam impactar a execução dos projetos;
- avaliar necessidades de reordenamento da carteira ou ajustes de priorização;
- subsidiar a tomada de decisão institucional sobre a condução da carteira de projetos.

17.3 Reuniões sob demanda

Além das reuniões periódicas, poderão ser realizadas **reuniões extraordinárias ou sob demanda**, quando houver necessidade de tratar assuntos específicos relacionados a projetos estratégicos, tais como:

- ocorrência de riscos ou impedimentos relevantes;
- necessidade de deliberação institucional urgente;
- mudanças significativas de escopo ou de prioridade;
- alinhamentos estratégicos entre unidades institucionais.

Essas reuniões poderão envolver o Gerente de Portfólio, Gerentes de Projeto, Coordenador de Projetos e demais áreas institucionais envolvidas, conforme a natureza da pauta a ser tratada.

18. FLUXO OPERACIONAL NO SISTEMA

O Sistema de Gestão de Projetos possui um fluxo operacional próprio para acompanhamento da execução dos projetos. Esse fluxo tem caráter exclusivamente operacional e não se confunde com o processo de avaliação, priorização e governança da carteira de projetos estratégicos disciplinado neste procedimento.

19. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão	Descrição das alterações	Data	Responsável
00	Emissão inicial	10/04/2023	Alcimeire Alessandra Costa Araújo

01	Reestruturação do procedimento	24/11/2023	Alcimeire Alessandra Costa Araújo
02	Reestruturação do procedimento	18/03/2024	Alcimeire Alessandra Costa Araújo
03	Inserção da presidência no bloco de assinaturas para aprovação do TAP, após a aprovação do cliente.	04/07/2024	Alcimeire Alessandra Costa Araújo
04	Atualização do processo de iniciação por meio do SEI.	09/09/2024	Alcimeire Alessandra Costa Araújo
05	Atualização do processo de entregas.	21/02/2025	Alcimeire Alessandra Costa Araújo
06	Reestruturação Metodológica do Procedimento.	09/03/2026	Alcimeire Alessandra Costa Araújo

Elaborado por: Alcimeire Alessandra Costa Araújo	Data da Elaboração: 10/04/2023

Revisado por: Juliano Araújo Farias	Data de Revisão: 11/03/2026
Aprovado por: Adolfo Henrique Bernardes de Castro	Data de aprovado por: 11/03/2026